



Утверждаю

Проректор ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Н.В. Панкова

(дата)

Дорожная карта реализации мероприятия

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году в ФГАОУ ВО «СПбПУ»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационно-распорядительный этап			
1.1	Издание приказа об утверждении Рабочей группы и реализации мероприятий Гранта	март 2020	Панкова Н.В., проректор
1.2	Создание вкладки на сайте университета для отражения информации о реализации проекта	март 2020	Байбиков Р.А., директор ИСПО
2. Обновление и модернизация материально-технической базы института, закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программно-методического обеспечения			
2.1	Зонирование площадей ИСПО ФГАОУ ВО «СПбПУ»	март 2020	Рузанов Ю.В., зам. директора по ОБ
2.2	Формирование проекта спецификации оборудования, планируемого к закупке в рамках проекта	апрель 2020	Субботин А.А., преподаватель Груничев В.В., преподаватель
2.3	Составление инфраструктурного листа планируемых мастерских	апрель 2020	Субботин А.А., преподаватель Груничев В.В., преподаватель
2.4	Брендирование создаваемых мастерских	апрель 2020	Жук А.Е., старший преподаватель ИММиТ
2.5	Модернизация/ремонт учебных помещений	июль 2020	Дейнеко Е.В., начальник Управления организации ремонтных работ
2.6	Составление плана закупок и плана графика	май 2020	Субботин А.А., преподаватель Груничев В.В., преподаватель

2.7	Работа с поставщиками, запрос коммерческих предложений	Май 2020	Байбиков Р.А., директор ИСПО
2.8	Определение материально-ответственных за лаборатории и мастерские	сентябрь 2020	Байбиков Р.А., директор ИСПО Конакина Е.Г., зам. директора по УМР
2.9	Составление технического задания	май 2020	Панкова Н.В., проректор Байбиков Р.А., директор ИСПО
2.10	Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, программно-методического обеспечения	в течение II полугодия 2020	Суботин А.А., преподаватель Груничев В.В., преподаватель
2.11	Установка нового учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования	в течение II полугодия 2020	Елагин С.В., главный инженер Суботин А.А., преподаватель Груничев В.В., преподаватель
2.12	Создание раздела о реализации проекта на сайте Института среднего профессионального образования	апрель 2020	Андреев В.А., преподаватель
3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ			
3.1	Разработка и обновление программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Программные решения для бизнеса»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
3.2	Разработка и обновление программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Сетевое и системное администрирование»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
3.3	Разработка и обновление программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
3.4	Разработка и обновление программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Разработка мобильных приложений»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
3.5	Разработка и обновление программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс			

4.1	Разработка контрольно-оценочных средств и документации по основным профессиональным образовательным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам по методике Ворлдскиллс с использованием ДЭ	декабрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
4.2	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	декабрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДЮТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития			
5.1	Разработка и актуализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
5.2	Разработка и актуализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
5.3	Разработка и актуализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
5.4	Разработка и актуализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК

	стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Разработка мобильных приложений»		
5.5	Разработка и актуализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Председатели МК
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастеровских и сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании материально-технической базы мастеровских	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Назарова Е.В., директор ЦДОП
6.2	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастеровских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	ноябрь 2020	Конакина Е.Г., зам. директора по УМР Матвеева Ю.А.- преподаватель ИСПО
6.3	Разработка программ дополнительного образования в рамках проекта «Цифровая экономика» с выдачей сертификатов	декабрь 2020	Назарова Е.В., директор ЦДОП
6.4	Публикации в СМИ		Дьякова М.Ю., начальник Управления по связям с общественностью
6.5	Размещение информации о реализации проекта на сайте университета и в информационной сети интернет		Тучкевич В.М., директор Департамента информационных ресурсов и технологий